


«Утверждаю»  
Директор МБОУ Тяхтинской СОШ  
С.В.Зюзикова  
Приказ № 79 от 01.09.2020г.



**Дорожная карта по разработке и внедрению рабочей программы воспитания  
в МБОУ Тяхтинской СОШ**

**Пояснительная записка**

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результаты освоения программы воспитания – это личностные результаты.

**Личностные результаты** определяются как:

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;
- система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;
- социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы;
- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.

**Цель дорожной карты:** организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МБОУ Тяхтинской СОШ в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МБОУ Тяхтинской СОШ» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- финансовое обеспечение;
- материальное техническое обеспечение.

## ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА «Программа воспитания в МБОУ Тяхтинской СОШ»

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, проведение педагогического мониторингового исследования (сентябрь–октябрь 2020 года).

2-й этап – разработка проекта программы воспитания (ноябрь 2020 года – апрель 2021 года).

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (ноябрь 2021 года).

4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, совет обучающихся, совет родителей (май 2021 года).

5-й этап – разработка календарного плана ВР на 2021/2022 учебный год (май 2021 года).

6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021).

## СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МБОУ ТЯХТИНСКОЙ СОШ»

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственный	Результат
<b>Организационно-управленческое обеспечение</b>				
1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Сентябрь 2020 г	Директор школы – С.В.Зюзикова	Приказ
2	Исследование социокультурного пространства МБОУ Тяхтинской СОШ	Сентябрь 2020 - Октябрь 2020 г	Ответственная за ВР в школе Ганиман Т.В.	Аналитическая справка
3	Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей	сентябрь 2020г-май 2021	Ответственная за ВР в школе Ганиман Т.В. Ответственная за УМР в школе Яковлева Т.Л.	Анкетирование
4	Планирование совместной работы с социальными партнёрами	октябрь 2020г – май 2021	Директор школы – С.В.Зюзикова Ответственная за ВР в школе Ганиман Т.В.	Предварительные договоры с учреждениями культуры, доп.образования
5	Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям: - уровень воспитанности учащихся;	Октябрь 2020-декабрь 2020 г	Ответственная за ВР в школе Ганиман Т.В.	Аналитическая справка

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания;</li> <li>- участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи.</li> </ul>			
<b>Мероприятия содержательного характера</b>				
6	Разработка проекта программы	Ноябрь 2020 г – апрель 2021 г	Ответственная за ВР в школе Ганиман Т.В.	Проект программы воспитания
6.1	Пояснительная записка проекта»	Ноябрь 2020 г	Ответственная за ВР в школе Ганиман Т.В.	Проект пояснительной записки
6.2	Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»	Декабрь 2020 – январь 2021 г	Ответственная за ВР в школе Ганиман Т.В.	Проект содержательной части программы
6.3	Раздел 2 «Цели и задачи воспитания»	январь 2021 г	Ответственная за ВР в школе Ганиман Т.В.	Проект содержательной части программы
6.4	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»	Февраль 2021 – апрель 2021 г	Ответственная за ВР в школе Ганиман Т.В.	Проект содержательной части программы
6.4.1.	Инвариантные модули: <ul style="list-style-type: none"> <li>- «Классное руководство»;</li> <li>- «Школьный урок»;</li> <li>- «Курсы внеурочной деятельности»;</li> <li>- «Работа с родителями»;</li> <li>- «Самоуправление»;</li> <li>- «Профорентация»</li> </ul>	Февраль 2021- март 2021 г	Ответственная за ВР в школе Ганиман Т.В.	Проект содержательной части программы
6.4.2	Вариативные модули: <ul style="list-style-type: none"> <li>- «Ключевые общешкольные дела»;</li> <li>- «Детские общественные объединения»;</li> <li>- «Школьные медиа»;</li> <li>- «Экскурсии, экспедиции, походы»;</li> <li>- «Организация предметно-эстетической среды»</li> </ul>	март 2021 г – апрель 2021 г	Ответственная за ВР в школе Ганиман Т.В.	Проект содержательной части программы

6.5	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	Май 2021-июнь 2021 г	Ответственная за ВР в школе Ганиман Т.В.	Проект содержательной части программы
7	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования	Май 2021- июнь 2021 г	Ответственная за ВР в школе Ганиман Т.В.	Календарный план ВР школы на 2021/2022 уч.г
<b>Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений</b>				
8	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете МБОУ Тяхтинской СОШ	Май 2021 г	Ответственная за ВР в школе Ганиман Т.В.	Протокол заседания пед.совета
9	Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании	Май 2021 г	Ответственная за ВР в школе Ганиман Т.В.	Протокол общешкольного род.собрания
10	Обсуждение проекта программы воспитания на совете старшеклассников	Май 2021 г	Ответственная за ВР в школе Ганиман Т.В.	Протокол заседания совета
11	Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания	Май 2021 г	Ответственная за ВР в школе Ганиман Т.В.	Проект программы воспитания
<b>Нормативно-правовое обеспечение:</b>				
12	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МБОУ Тяхтинской СОШ по реализации программы воспитания	Апрель 2021 года	Директор школы – С.В.Зюзикова Ответственная за ВР в школе Ганиман Т.В.	Локальные акты
13	Подписание договоров с учреждениями культуры, доп.образования об организации совместной деятельности.	Сентябрь 2020 – июнь 2021 г	Директор школы – С.В.Зюзикова	Договоры с учреждениями культуры, доп.образования об организации совместной деятельности.
14	Внесение программы воспитания в состав ООП, НОО, ООО, СОО	Июнь 2021 г	Директор школы – С.В.Зюзикова	Приказ о внесении изменений в ООП, НОО, ООО, СОО
<b>Кадровое обеспечение</b>				

15	Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и доп.образования.	Сентябрь 2020 г – июль 2021 г	Ответственная за ВР в школе Ганиман Т.В. Ответственная за УМР в школе Яковлева Т.Л.	План повышения квалификации и переподготовки педагогов. Отчёт о реализации плана
16	Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания МБОУ Тяхтинской СОШ	Сентябрь 2020г-июнь 2021 г	Ответственная за ВР в школе Ганиман Т.В	План ШМО классных руководителей. Отчёт о реализации плана
17	Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе	Ноябрь 2020г-май 2021 г	Ответственная за ВР в школе Ганиман Т.В	Аналитическая справка
<b>Информационное обеспечение</b>				
18	Размещение проекта программы воспитания в МБОУ Тяхтинской СОШ на официальном сайте школы	Февраль 2021 г	Яковлева Т.Л., ответственная за сайт школы	Сайт школы
19	Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания МБОУ Тяхтинской СОШ, на официальном сайте школы	Июнь 2021 г	Яковлева Т.Л., ответственная за сайт школы	Сайт школы
20	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/2022 уч.г	Июнь 2021 г	Яковлева Т.Л., ответственная за сайт школы	Сайт школы
<b>Мониторинг</b>				
21	Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учёта индивидуальных достижений уч-ся, участие в проектной деятельности, практических и творческих работах)	Ноябрь 2020 г – февраль 2021 г	Директор школы – С.В.Зюзикова	Проект программы воспитания. Положение об учёте индивидуальных достижений
22	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта	Один раз в месяц в течение года	Ответственная за ВР в школе Ганиман Т.В	Справка
<b>Финансовое обеспечение</b>				
23	Осуществление финансового обеспечения за счёт средств местного и федерального бюджета	Постоянно	Директор школы – С.В.Зюзикова	Финансовый отчёт
24	Привлечение спонсорской помощи	В течение учебного года	Директор школы – С.В.Зюзикова	Финансовый отчёт
<b>Материально-техническое обеспечение</b>				
25	Укрепление материально-технической базы МБОУ	Декабрь 2020- июнь	Директор школы –	Аналитическая справка

	Тяхтинской СОШ для реализации программы	2021 г	С.В.Зюзикова	